

Ermittlungsergebnis der Planungszielkosten

Summe PZK	1.078.585,37 €	21,15%
------------------	-----------------------	---------------

Baukosten = EUR

Verantwortung= Projektkategorie= Brandschutz=

Verwendung
HOAI
Projektstand
01.08.2013

HOAI 2013

HOAI 2013

HOAI 2013

HOAI 2013

HOAI 2013

HOAI 2013

HOAI 2013

HOAI 2013

HOAI 2013

HOAI 2013

Leistungs- phase	PZK Lph.	Zusammensetzung PZK (Werte in EUR)					
		Projekt- management	davon			Pla	BÜ
			PM	Gebühren, EBA, DVA und Nebenkosten	EIU-EL		
Gesamt	1.078.585,37 €	410.326,42 €	208.044,29 €	163.689,21 €	38.592,91 €	424.183,07 €	244.075,88 €
Lph. 1	28.146,54 €	16.677,46 €	15.180,98 €	1.496,48 €	- €	11.469,08 €	- €
Lph. 2	109.848,27 €	16.677,46 €	15.180,98 €	1.496,48 €	- €	93.170,81 €	- €
Lph. 3	233.183,83 €	42.806,68 €	30.361,97 €	2.992,96 €	9.451,75 €	188.997,55 €	1.379,59 €
Lph. 4	62.667,80 €	37.144,28 €	20.873,85 €	13.701,42 €	2.569,00 €	25.523,52 €	- €
Lph. 5	49.221,39 €	24.876,88 €	20.873,85 €	2.057,66 €	1.945,37 €	24.344,52 €	- €
Lph. 6	79.418,91 €	20.111,63 €	15.412,60 €	1.519,31 €	3.179,72 €	57.146,31 €	2.160,97 €
Lph. 7	42.014,95 €	17.885,32 €	14.794,10 €	1.458,34 €	1.632,88 €	23.531,29 €	598,34 €
Lph. 8	456.676,18 €	216.739,20 €	60.184,97 €	137.470,09 €	19.084,14 €	- €	239.936,98 €
Lph. 9	17.407,50 €	17.407,50 €	15.180,98 €	1.496,48 €	730,04 €	- €	- €
nachrichtl.	178.877,33 €	Lph. 5 - Anteil Bauko - nicht Bestandteil PZK					