



STADTVERWALTUNG
BAD KREUZNACH

Mitteilungsvorlage

Federführung: Stadtplanung und Umwelt

Aktenzeichen:

Beteiligungen:

Drucksachennummer: 19/005

Erstellungsdatum: 18.12.2018

Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Beratungsfolge:

Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und
Verkehr

Sitzungsdatum:

9 16.01.2019

Betreff:

Sachstandsbericht zu den Qualifizierungsmaßnahmen der Radverkehrsinfrastruktur

Inhalt:

Die Verwaltung beschäftigt sich mit Unterstützung der RAD AG seit längerer Zeit mit der grundsätzlichen Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur. Darüber wurde dem Ausschuss bereits in den Jahren 2016 und 2017 mehrfach Bericht erstattet.

Eine Arbeitsgruppe unter Federführung des Bauamtes, sowie unter Beteiligung des Amtes für Recht und Ordnung, tagt regelmäßig und beschäftigt sich in einem sich stetig weiterentwickelnden Planungs- und Arbeitsprozess mit den unterschiedlichsten Maßnahmen, Planungen und Konzepten zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur.

Ergebnis ist eine Projektliste unterschiedlichster Maßnahmen; Planungen und Konzepte. Die Liste wird stetig fortgeschrieben. Ein beträchtlicher Anteil konnte im Jahr 2018 umgesetzt werden.

Die Anlage zur Vorlage zeigt die kategorisierte Projektliste wie folgt auf:

- A. Qualifizierungsmaßnahmen die 2017 und 2018 vollständig, bzw. weitestgehend umgesetzt sind (grüne Farbe)


zu Drucksachennummer: 19/005

TOP 8

- B. Qualifizierungsmaßnahmen die konzipiert sind und in 2019 umgesetzt werden sollen (gelbe Farbe)
- C. Qualifizierungsmaßnahmen die noch 2019 oder später (2020) umgesetzt werden sollen (blaue Farbe)
- D. Qualifizierungsmaßnahmen mittel bis langfristig (2020 ff) umgesetzt werden sollen (rote Farbe)
- E. Sonstige Konzepte und Planungen aus denen ggf. Maßnahmen abgeleitet werden können (magenta-farben)

Die laufende Nummerierung entspricht dem Eingang, bzw. der Aufnahme der jeweiligen Maßnahme oder Planung im laufenden Arbeitsprozess.

Die genannten Maßnahmen, Planungen und Konzepte werden in der Sitzung -soweit möglich, bzw. vorhanden- mittels Plänen, Bildern oder anderen Unterlagen genauer erläutert und dargestellt.



Dr. Heike Kaster-Meurer
Oberbürgermeisterin

Anlage TOP 8: Projektliste-Maßnahmen Radwegeinfrastruktur (Vorlage)

TOP 8



Fachabteilung Stadtplanung und Umwelt

18.12.2018

Qualifizierungsmaßnahmen der Radverkehrsinfrastruktur

A. Qualifizierungsmaßnahmen die 2017 und 2018 vollständig, bzw. weitestgehend umgesetzt sind			
1	Freigabe Glashütter Weg für den Radverkehr	Verkehrsrechtliche Anordnung „Gehweg, Radfahrer frei“	umgesetzt 2017
2	Neuordnung Klostergasse	Provisorische Verkehrsregelungen mit Radweg; „Zone 20“ Endgültiger Ausbau 2020 ff geplant	umgesetzt 2017
3	Angebotsstreifen in der Planiger Straße und Industriestraße	Markierungen von sog. Fahrradschutzstreifen	umgesetzt Frühjahr 2018
4	Führung Radverkehr über den nördlichen Salinenplatz	Markierung einer Fahrradspur über die Platzfläche	umgesetzt Frühjahr 2018
5a	Anbindung des südlichen Bahnhofs- Aus- bzw. Eingangs an das Radwegenetz	Herstellung eines Radfahrstreifens zw. Mannheimer Straße und Gustav-Pfarrius-Str. und Ordnung der Verkehrsflächen	umgesetzt Frühjahr 2018
7	Radverkehrsführung Lohrer Mühle / Herrmannstraße / Oberer Mühlweg / Dessauer Straße / Van-Recum-Straße	Radwegeverbindung aus Richtung Westen (Rüdesheim; Hargesheim, usw.), Anordnung von verkehrsberuhigten Bereichen und einer Fahrradstraße in der Herrmannstraße	umgesetzt Herbst 2018
13	Qualitätsverbesserung der Oberflächen der Radwege im Salinental und Stadtteil Bad Münster (Naheradweg)	Unebene ,holprige, teilweise gefährliche Wegeoberflächen beseitigt bzw. erneuert	umgesetzt Herbst 2018

Anlage TOP 8: Projektliste-Maßnahmen Radwegeinfrastruktur (Vorlage)

TOP 8



Fachabteilung Stadtplanung und Umwelt

18.12.2018

22	Verbesserungen der Radwegeführung Wöllsteiner Straße	Rotmarkierung des vorhandenen Angebotsstreifens an den stark frequentierten Ein- und Ausfahrten (z.B. Mediamarkt, u.a.)	umgesetzt Herbst 2018
----	--	---	-----------------------

B. Qualifizierungsmaßnahmen die konzipiert sind und in 2019 umgesetzt werden sollen			
5b	Anbindung des südlichen Bahnhofs- Aus- bzw. Eingangs an das Radwegenetz	Herstellung eines Radfahrstreifens auf dem nördl. Gehweg, sowie Freigabe des Gehweges zw. Gustav-Pfarrius-Str. und KVP Fleischhauer;	1. Quartal 2019
6	Ausbau eines Fahrradweg im Rahmen des Ausbaus der Bosenheimer Straße (Lückenschluss III.BA)	Herstellung eines Fahrradstreifens im Rahmen der Straßenausbaumaßnahme	Fertigstellung im 2.Quartal 2019
8	Verbreiterung Unterführung Landfuhrbrücke und Gehweg DRK Rettungszentrum	Verbreiterung der Verbindung zw. Heidenmauer und Mühlenstraße als Fördermaßnahme im Rahmen Sozialen Stadt Pariser Viertel	Planung 1. Quartal 2019 Umsetzung nach Bewilligung und Finanzierung
10a	Schutzstreifen Wilhelmstraße zw. Kreuzkirche und Viktoriastr. bzw. Mühlenstraße	Einrichtung von Schutzstreifen im Bereich der Bundesstraße durch den LBM	Umsetzung in 2019 geplant
10b	Schutzstreifen zw. Kreuzkirche und Mobilitätsstation über den Europaplatz	Einrichtung von Schutzstreifen im Bereich der Landesstraße L412 und des Europaplatzes zur Anbindung des Bahnhofs und der Mobilitätsstation	Umsetzung in 2019 geplant

Anlage TOP 8: Projektliste-Maßnahmen Radwegeinfrastruktur (Vorlage)

TOP 8



Fachabteilung Stadtplanung und Umwelt

18.12.2018

11a	Verbesserung der Radwegeverbindung nach Planig / Radweg am Bahndamm	Befestigung des vorh. Radweg am Bahndamm mit einer Asphaltdecke als nicht investive Maßnahme zur Verbesserung der Fahrradwegeinfrastruktur, finanziert nach Möglichkeit über Mittel der Stellplatzablässe.	Umsetzung in 2019 geplant
24a	Freigabe der Einbahnstraße Gymnasialstraße für den Radverkehr in Gegenrichtung	Freigabe nach verkehrsrechtlicher Würdigung, ggf. Neuordnung des ruhenden Verkehrs erforderlich	Umsetzung in 2019 geplant
24b	Freigabe der Einbahnstraße Beinde für den Radverkehr in Gegenrichtung	Freigabe nach verkehrsrechtlicher Würdigung, ggf. Neuordnung des ruhenden Verkehrs erforderlich	Umsetzung in 2019 geplant
25	Einrichtung eines Fahrradstreifens in der Viktoriastraße	Anlage eines Radfahrstreifens im Rahmen der provisorischen Verkehrsberuhigung zw. der Bleich- und der Schöffenstrasse	Umsetzung in 2019 geplant
26	Einrichtung eines qualifizierten Fahrradabstellplatzes am Verwaltungsgebäude Brückes (ehem. Telekomgebäude)	Schaffung guter und sicherer Abstellmöglichkeiten für Mitarbeiter und Besucher.	Umsetzung 2019 spät. nach Umzug des Bauamtes geplant
27	Bewerbung der Stadtverwaltung bei der Auslobung des ADFC-Wettbewerbs zur Qualifizierung von Betrieben als Fahrradfreundliche Arbeitgeber	Die Stadtverwaltung soll Vorbild sein und mit Vorzeigecharakter auch für andere Betriebe, Institutionen und Firmen in der Stadt voran gehen.	Bewerbung 2019 geplant

Anlage TOP 8: Projektliste-Maßnahmen Radwegeinfrastruktur (Vorlage)

TOP 8



Fachabteilung Stadtplanung und Umwelt

18.12.2018

C. Qualifizierungsmaßnahmen die noch 2019 oder später (2020) umgesetzt werden sollen			
5c	Anbindung des südl. Bahnhofaus-, bzw. Eingangs durch eine qualifizierte und sichere Querungsstelle in der Bosenheimer Straße	Zur Erleichterung der richtungsorientierten An- und Abfahrt, soll eine Querungsstelle eingerichtet werden. Da Landesstraße, ist die Genehmigung und Zustimmung LBM erforderlich (Fördermaßnahme)	Förderantrag für Umsetzung 2020 stellen.
5d	Anbindung des südl. Bahnhofaus-, bzw. Eingangs durch den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen in der Bosenheimer Straße	Zur zusätzlichen Verbesserung der ÖPNV-Anbindung sollen im Zuge der o.g. Querungsstelle die Bushaltestellen barrierefrei umgebaut werden. Da Landesstraße, ist die Genehmigung und Zustimmung LBM erforderlich (Fördermaßnahme)	Förderantrag für Umsetzung 2020 stellen
9	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Verkehrsgutachten im Bereich Heidenmauer, Gensinger-, Planiger-, und Wöllsteiner Straße	Verbesserungen der unbefriedigenden Verkehrssituation für den Rad- und Fußverkehr im Bereich Heidenmauer, Gensinger-, Planiger-, und Wöllsteiner Straße durch wirksame Maßnahmen. Gutachten soll noch durch eine Verkehrszählung nachgebessert werden.	Verkehrszählung 2019 Maßnahmen 2020 ff
11b	Radwegeverbindung nach Ippesheim	Ausbau eines vorhandenen Wirtschaftsweges (Erdweg) zum asphaltierten Wirtschaftsweg	Umsetzung in 2019 geplant
15a	Fahrradabstellplatz Kreuzstraße/Bourger Platz	Überdachter komfortabler Abstellplatz mit Gepäckaufbewahrungsboxen	Umsetzung in 2019 geplant
15b	Fahrradabstellplatz Rosstraße/Kornmarkt	Überdachter komfortabler Abstellplatz mit Gepäckaufbewahrungsboxen	Umsetzung in 2019 geplant
15c	Ausarbeitung eines Gesamtkonzeptes für Fahrradabstellplätze im gesamten Stadtgebiet	Konzept für das gesamte Stadtgebiet einschl. Stadtteile	Konzepterstellung 2019 geplant

Anlage TOP 8: Projektliste-Maßnahmen Radwegeinfrastruktur (Vorlage)

TOP 8



Fachabteilung Stadtplanung und Umwelt

18.12.2018

15d	Ausarbeitung eines Gesamtkonzeptes für ein Fahrradverleihsystem und Mobilitätsstationen	Konzept für das gesamte Stadtgebiet einschl. Stadtteile. Ergänzend zu den o.g. Fahrradabstellplätzen (Pkt. 15d) sollen an einzelnen Stationen Mobilitätsangebote erfolgen	Konzepterstellung 2019 geplant
15e	Zentrale Mobilitätsstation am Bahnhof	Ausgangspunkt und Zentrale des Fahrradverleihsystems (Pkt. 15d), bzw. des gesamten Mobilitätssystem	Bau für 2019 geplant; Eröffnung 2020

D. Qualifizierungsmaßnahmen mittel bis langfristig (2020 ff) umgesetzt werden sollen			
12	Erhöhung bzw. Erneuerung Geländer Jahrmarktsbrücke	Radweg über die Brücke ist nicht freigegeben da das Geländer zu niedrig ist; technische Bedingungen erfordern ein neues höheres Geländer.	Nicht vor 2020 umzusetzen
14	Verbesserung Radwegeführung im Salinental nach Brückenerneuerung	Der bisherige Radweg könnte über neue Schwimmbadbrücke geführt werden. Brücke müsste die erforderliche Breite aufweisen	Nach Brückenerneuerung umzusetzen, nicht vor 2021
16	Herstellung einer Radwegeanbindung des Gewerbegebiet P7 vom Stadtteil Bosenheim	Ausbau eines vorh. Wirtschaftsweges entlang der B428	Umsetzung nicht vor 2020
17	Herstellung eines Verbindungsweges zw. der Ringstraße und der George-Marshall-Straße	Neuanlage eines Weges über ein Grundstück der Stadtwerke	Umsetzung nicht vor 2020
18	Anschluss der Viktoriastraße in das Radwegesnetz	Einbindung des geplanten Radweges in der Viktoriastraße (Pkt. 25), durch andere Radwegeführungen wie sie sich aus Pkt. 9 und 10a ergeben, ggf. Radweg in der Gensinger Str. u.a.	Umsetzung nicht vor 2020

Anlage TOP 8: Projektliste-Maßnahmen Radwegeinfrastruktur (Vorlage)

TOP 8



Fachabteilung Stadtplanung und Umwelt

18.12.2018

E.	Sonstige Konzepte und Planungen aus denen ggf. Maßnahmen abgeleitet werden können		
19	Einrichtung weiterer Schutzstreifen	Schaffung der Voraussetzungen für die Umsetzung weiterer Vorschläge aus dem IVEK (verkehrsrechtliche Faktoren)	
20	Befahrbarkeit von Brücken die aufgrund der Geländerhöhen nicht mit dem Rad benutzt werden dürfen.	Die Geländer verschiedener Brücken (Thermalbadbrücke, Bücke Winzenheimer Straße, u.a.) müssen erhöht werden um die Radwegetechnische Befahrbarkeit zu legalisieren.	
21	Verbesserung der Radwegeführung nach Winzenheim	Verbesserung der ungünstigen Führung auf den Gehwegen durch Verbreiterung der Gehwege, bzw. Anlage von parallelen Radwegen. Da nur teilweise baurechtlich zu sichern ist Grunderwerb erforderlich.	
23	Schaffung einer Radweganbindung aus Richtung Norden (Bretzenheim, Langenlonsheim) zur Fa. Michelin, Meffert, u.a.	Herstellung einer Anbindung insbesondere des Fahrradabstellplatzes der Fa. Michelin; Radweg entlang der Gensinger Straße	

Aufgestellt, Bad Kreuznach den 18.12.2018